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1. Mediante una comunicación fechada el 16 de febrero de 2024, la delegación del Reino Unido presentó una propuesta de proyecto piloto sobre "Mejora de las capacidades de las Oficinas de PI nacionales en tiempos de crisis", para su consideración en la trigésima segunda sesión del CDIP.
2. Los Anexos del presente documento contienen esta propuesta, elaborada con el apoyo de la Secretaría de la OMPI.
3. Se invita al Comité a examinar el Anexo del presente documento.
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[Sigue el Anexo]



	1. Presentación del proyecto

	1.1 Código del proyecto

	DA_4_10_03

	1.2 Título del proyecto

	Proyecto sobre la mejora de las capacidades de las Oficinas de PI nacionales en tiempos de crisis

	1.3 Recomendaciones de la Agenda para el Desarrollo

	Recomendación 4: Destacar, en particular, las necesidades de las pymes y las instituciones de investigación científica, así como las industrias culturales, y asistir a los Estados miembros, cuando estos lo soliciten, en el establecimiento de estrategias nacionales adecuadas en el campo de la propiedad intelectual.
Recomendación 10: Ayudar a los Estados miembros a fomentar y mejorar la capacidad de las instituciones nacionales de PI mediante el desarrollo de la infraestructura y de otros servicios, para que dichas instituciones sean más eficaces y lograr un equilibrio adecuado entre la protección de la PI y el interés público. Este tipo de asistencia técnica debe beneficiar también a las organizaciones regionales y subregionales de PI.

	1.4 Duración del proyecto

	18 meses

	1.5 Presupuesto del proyecto 

	El presupuesto total del proyecto asciende a 205 000 francos suizos destinados en su totalidad a gastos no relativos a personal. 

	2. Descripción del proyecto

	El proyecto propuesto pretende dotar a las oficinas nacionales de propiedad intelectual (PI) de los conocimientos, habilidades y herramientas necesarios para gestionar las crisis que suponen graves amenazas para el ecosistema de la PI. 
Las experiencias recientes, como la pandemia de COVID-19, las catástrofes naturales, las guerras y los conflictos, las vulnerabilidades políticas y la creciente incidencia de los ciberataques, proporcionan pruebas suficientes de que las partes interesadas del ecosistema de la PI, incluidos los representantes del mundo académico y de los sectores público y privado, son los más expuestos y vulnerables a los riesgos y las consecuencias negativas de las perturbaciones que afectan a la estabilidad económica, institucional, de los recursos o de las operaciones. 
Por lo tanto, abordar la gestión de las crisis se está convirtiendo en una cuestión emergente, que requiere la necesidad de establecer un marco de resiliencia organizativa en las oficinas nacionales de PI, ya que tienen un papel primordial a la hora de mitigar los riesgos y minimizar los efectos negativos en el ecosistema de la PI. Dicho marco incluye el desarrollo y la puesta en marcha de políticas de gestión de crisis relacionadas con la PI, planes de recuperación en caso de catástrofe y de continuidad de las actividades, así como estrategias de preparación y respuesta. 
Los principales elementos implican adoptar la transformación digital, colaborar con las autoridades locales de gestión de crisis y dar prioridad a la comunicación con todas las partes interesadas durante las crisis, 
lo que podría considerarse como parte de un enfoque holístico para crear estrategias nacionales de PI. La formación del personal de las oficinas nacionales de PI y el intercambio y aprendizaje de las experiencias ya adquiridas durante situaciones de emergencia y crisis son cruciales para lograr la continuidad de las operaciones. 

	2.1 Concepto del proyecto

	Este proyecto se centra en el desarrollo de herramientas para gestionar la PI, la innovación y la creatividad en tiempos de crisis. En concreto, este proyecto tiene por objeto crear y reforzar la resiliencia y la capacidad organizativa de las Oficinas de PI nacionales, dotándolas de los conocimientos técnicos, las habilidades, las capacidades y las herramientas necesarias para prestar servicios en línea, garantizar la continuidad de las operaciones y aplicar medidas para mitigar los riesgos y minimizar las repercusiones negativas causadas por una situación de emergencia o crisis que pueda provocar la pérdida del potencial, el funcionamiento y las operaciones del ecosistema de PI, cuya recuperación llevaría años y décadas.

	2.2 Objetivo, efectos y productos

	El objetivo general del proyecto es mejorar la resiliencia y la continuidad de las operaciones de las Oficinas de PI nacionales en tiempos de crisis.
El resultado previsto del proyecto es la mejora de las capacidades de gestión de crisis de las Oficinas de PI nacionales para mitigar los riesgos y minimizar las repercusiones negativas sobre el ecosistema de PI. 
En el proyecto se ofrecerán los siguientes productos:
i. Desarrollo de un marco de gestión de crisis estratégico, viable y que funcione correctamente para las Oficinas de PI nacionales que les permita seguir prestando una asistencia adecuada a las partes interesadas del ecosistema de PI en tiempos de crisis. 
ii. Intercambio de experiencias nacionales entre responsables de políticas, reguladores y expertos de las Oficinas de PI nacionales.
iii. Desarrollo, en cooperación con las divisiones pertinentes de la OMPI, de herramientas de sensibilización sobre PI y gestión de crisis. 

	2.3 Estrategia de ejecución 

	El proyecto propuesto alcanzará sus objetivos mediante la elaboración de los siguientes productos:
Producto 1 – Desarrollo de un marco de gestión de crisis estratégico, viable y que funcione correctamente para las Oficinas de PI nacionales que les permita seguir prestando una asistencia adecuada a las partes interesadas del ecosistema de PI en tiempos de crisis.
Actividades:
a) Llevar a cabo un estudio del alcance de los conocimientos, experiencias y enseñanzas extraídas de situaciones de crisis o emergencias específicas a las que se hayan enfrentado las Oficinas de PI nacionales.
b) Presentar los resultados del estudio al CDIP para garantizar la repercusión específica del proyecto.
Producto 2 – Intercambio de experiencias nacionales entre responsables de políticas, reguladores y expertos de las Oficinas de PI nacionales.
Actividades:
a) Organizar un seminario para compartir conocimientos y experiencias, así como para aprovechar las enseñanzas extraídas.
b) Identificar a expertos regionales o nacionales para que presten asistencia inmediata a los países que atraviesen crisis que afecten al potencial, el funcionamiento y las operaciones de su respectivo ecosistema de PI. Tras un examen adecuado, esos expertos podrían formar parte de un grupo de especialistas y ser incluidos en IP-ROC. El propio experto interno de la OMPI en continuidad de las operaciones estará a disposición del proyecto para proporcionar la formación, orientación y asistencia necesarias.
Producto 3 – Desarrollo, en cooperación con las divisiones pertinentes de la OMPI, de herramientas de sensibilización sobre PI y gestión de crisis. 
Actividades:
a) Desarrollar herramientas de comunicación personalizadas, como infografías, dirigidas a un amplio abanico de partes interesadas.
b) Desarrollar material de formación y guías para el personal de las Oficinas de PI nacionales (que incluyan un esbozo de las políticas disponibles) para mejorar el uso de los datos y la información sobre PI y prestar servicios en línea de forma eficaz en tiempos de crisis.
c) Poner todo el material creado en el marco de este proyecto a disposición de todas las Oficinas de PI nacionales y accesible en una página web de la OMPI específica.

	2.4 Indicadores del proyecto

	Objetivo del proyecto
Mejorar la resiliencia y la continuidad de las operaciones de las Oficinas de PI nacionales en tiempos de crisis.
	Indicador del objetivo
Al menos el 60% de los participantes consideran que han mejorado sus conocimientos, habilidades y capacidad para prestar servicios a las partes interesadas en la PI en tiempos de crisis al final de la ejecución del proyecto.

	Efecto del proyecto:
Mejora de las capacidades de gestión de crisis de las Oficinas de PI nacionales para mitigar los riesgos y minimizar las repercusiones negativas en el ecosistema de PI.
	Indicador del efecto:
· Establecimiento de un marco de resiliencia organizativa en las Oficinas de PI nacionales.
· Establecimiento de una red de expertos en PI para facilitar la prestación de servicios, el intercambio de información y la cooperación en tiempos de crisis.

	Productos del proyecto:
Desarrollo de un marco de gestión de crisis estratégico, viable y que funcione correctamente para las Oficinas de PI nacionales que les permita seguir prestando una asistencia adecuada a las partes interesadas del ecosistema de PI en tiempos de crisis. 

	Indicador del producto:
· Un estudio del alcance de las mejores prácticas, experiencias y enseñanzas extraídas de situaciones específicas de crisis o emergencias.
· Estudio de alcance validado por el CDIP.

	Intercambio de experiencias nacionales entre responsables de políticas, reguladores y expertos de las Oficinas de PI nacionales.
	· Al menos un seminario organizado sobre la gestión de la PI y la prestación de servicios en tiempos de crisis.
· Al menos el 80% de los participantes consideran útil la información difundida en el seminario.
· Al menos un experto por región señalado como apto para su inclusión en el IP-ROC.

	Desarrollo, en cooperación con las divisiones pertinentes de la OMPI, de herramientas de sensibilización sobre PI y gestión de crisis.
	Un conjunto de herramientas de comunicación, material de formación, guías y un esquema de las políticas disponibles, adaptados a los representantes de las Oficinas de PI nacionales, desarrollados y difundidos a todas las Oficinas de PI nacionales a través de una página web de la OMPI específica.

	2.5 Estrategia de sostenibilidad

	Para garantizar la sostenibilidad de los productos del proyecto, la OMPI creará una página web específica en la que se podrá acceder fácilmente a todo el material entregado en el marco de este proyecto. 
La estrategia de sostenibilidad se actualizará en el curso de la ejecución del proyecto.

	2.6 Criterios de selección para los países piloto/beneficiarios

	No procede

	2.7 Esquema organizativo de ejecución

	División de Soluciones Operativas para las Oficinas de PI, Sector de Infraestructura y Plataformas

	2.8 Vínculos con otras entidades organizativas

	Sector de Desarrollo Regional y Nacional; Departamento de Servicios del PCT; Registro de Madrid: Registro de La Haya; División de Gestión del Derecho de Autor; División de PI para las Empresas; División de Fomento del Respeto por la PI; Departamento de Tecnologías de la Información y la Comunicación.

	2.9 Vínculos con otros proyectos de la AD

	Proyecto de la AD sobre instituciones de PI inteligentes (CDIP/3/INF/2)
Proyecto de la AD sobre la mejora de la capacidad institucional y de los usuarios de la PI a escala nacional, subregional y regional (CDIP/3/INF/2)

	2.10 Contribución a los resultados previstos del programa de trabajo y presupuesto de la OMPI

	Programa de trabajo y presupuesto para 2024/25:
4.2 Desarrollo de ecosistemas equilibrados y eficaces de PI, innovación y creatividad en los Estados miembros.
4.3 Aumento de los conocimientos y competencias en materia de PI en todos los Estados miembros.
4.5 Mejora de la infraestructura de PI para las Oficinas de PI.

	2.11 Riesgo y mitigación

	Riesgo 1: Insuficiencia de datos disponibles y de calidad.
Mitigación 1: Se utilizarán diferentes metodologías de investigación para garantizar una recopilación de datos suficiente y precisa. 
Riesgo 2: Participación limitada de las partes interesadas.
Mitigación 2: Se elaborará un amplio plan de participación.
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3.  CALENDARIO PROVISIONAL DE EJECUCIÓN
	Aportes concretos del proyecto
	Trimestres

	
	Año 1
	Año 2

	
	T1
	T2
	T3
	T4
	T1
	T2

	Actividades previas a la ejecución:[footnoteRef:2]  [2: La ejecución se iniciará únicamente cuando se hayan llevado a cabo las actividades previas.] 

- Consultas con los coordinadores nacionales y regionales
	
	
	
	
	
	

	Estudio del alcance de los conocimientos, experiencias y enseñanzas extraídas de situaciones de crisis o emergencias específicas
	X
	X
	
	
	
	

	Seminario sobre la gestión de la PI y la prestación de servicios en tiempos de crisis
	
	
	X
	
	
	

	Identificación y selección de expertos nacionales y regionales para su inclusión en IP-ROC
	
	X
	X
	X
	X
	

	Desarrollo de herramientas de sensibilización sobre PI y gestión de crisis
	
	
	X
	X
	X
	

	Evaluación del proyecto
	
	
	
	
	
	X

	Acto paralelo del CDIP
	
	
	
	
	
	X
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4. PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR PRODUCTO
	(francos suizos)
	Año 1
	Año 2
	Total

	Productos del proyecto 
	Personal 
	No relativo a personal 
	Personal 
	No relativo a personal 
	

	Estudio del alcance de los conocimientos, experiencias y enseñanzas extraídas de situaciones de crisis o emergencias específicas 
	-
	30 000 
	 -
	-
	30 000 

	Seminario sobre la gestión de la PI y la prestación de servicios en tiempos de crisis
	-
	95 000 
	 -
	 -
	95 000 

	Identificación y selección de expertos nacionales y regionales para su inclusión en IP-ROC 
	-
	10 000 
	-
	 -
	10 000 

	Desarrollo de herramientas de sensibilización sobre PI y gestión de crisis
	 -
	20 000 
	-
	20 000 
	40 000 

	Evaluación del proyecto 
	-
	 -
	 -
	15 000 
	15 000 

	Acto paralelo del CDIP 
	 -
	 -
	-
	15 000 
	15 000 

	Total 
	-
	155 000 
	-
	50 000 
	205 000 





5. PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR CATEGORÍA DE GASTO
	(francos suizos)
	Viajes, formación y subvenciones 
	Servicios contractuales
	Total

	Actividades
	Misiones del personal
	Viajes de terceros
	Subvenciones para formación y viajes
	Conferencias
	Publicaciones
	Servicios contractuales individuales
	Becas de la OMPI
	Otros servicios contractuales
	

	Estudio del alcance de los conocimientos, experiencias y enseñanzas extraídas de situaciones de crisis o emergencias específicas 
	- 
	- 
	 -
	- 
	 -
	30 000 
	 -
	 -
	30 000 

	Seminario sobre la gestión de la PI y la prestación de servicios en tiempos de crisis
	20 000 
	50 000 
	- 
	5 000 
	 -
	10 000 
	- 
	10 000 
	95 000 

	Identificación y selección de expertos nacionales y regionales para su inclusión en IP-ROC 
	 -
	- 
	 -
	- 
	 -
	10 000 
	 -
	 -
	10 000 

	Desarrollo de herramientas de sensibilización sobre PI y gestión de crisis
	- 
	 -
	 -
	 -
	10 000 
	20 000 
	 -
	10 000 
	40 000 

	Evaluación del proyecto 
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 15 000 
	 -
	 -
	15 000 

	Acto paralelo del CDIP 
	 -
	- 
	- 
	15 000 
	 -
	 -
	 -
	- 
	15 000 

	Total 
	20 000 
	50 000 
	-
	20 000 
	10 000 
	85 000 
	-
	20 000 
	205 000 
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