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Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual (CDIP)

Trigésima primera sesion
Ginebra, 27 de noviembre a 1 de diciembre de 2023

PROYECTO REVISADO DE LA PROPUESTA DE PROYECTO SOBRE DERECHO DE
AUTOR Y DISTRIBUCION DE CONTENIDOS EN EL ENTORNO DIGITAL — FASE Il -
PRESENTADA POR EL BRASIL, EL PERU Y LA ARGENTINA

preparado por la Secretaria

1. Durante la trigésima primera sesion del Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual
(CDIP), el Comité examiné la propuesta de una Fase Il del proyecto de la Agenda para el
Desarrollo (AD) sobre "Derecho de autor y distribucion de contenidos en el entorno digital",
presentada por el Brasil, el Peru y la Argentina. A partir de los comentarios formulados durante
los debates, dicha propuesta de proyecto se revisé durante la sesién.

2.  La propuesta de proyecto revisado figura en los Anexos del presente documento.

3. Se invita al CDIP a considerar
el Anexo del presente documento

[Sigue el Anexo]
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1. Presentacion del proyecto

1.1. Cddigo del proyecto

DA_1.3 4 10_11_16_25 35 02

1.2. Titulo del proyecto

Derecho de autor y distribucion de contenidos en el entorno digital — Fase |l

1.3. Recomendaciones de la DA

Recomendacioén 1: la asistencia técnica de la OMPI debera, entre otras cosas, estar orientada
a potenciar el desarrollo y obedecer a una demanda, ser transparente y tener en cuenta las
prioridades y necesidades especiales de los paises en desarrollo, especialmente las de los
PMA, asi como los distintos niveles de desarrollo de los Estados miembros; ademas, las
actividades deberan incluir su calendario de ejecucién. A este respecto, el disefio, los
mecanismos de ejecucion y los procesos de evaluacidn de los programas de asistencia
técnica deberan estar adaptados a cada pais.

Recomendacioén 3: aumentar la asignacion de recursos humanos y financieros a los
programas de asistencia técnica de la OMPI con el fin de fomentar, entre otras cosas, una
cultura de Pl orientada a impulsar el desarrollo, haciendo hincapié en la introduccion de la Pl
en los diferentes niveles de ensefianza y en una mayor sensibilizacion del publico acerca de
la PI.

Recomendacion 4: destacar, en particular, las necesidades de las pequefas y medianas
empresas (pymes) y las instituciones de investigacion cientifica, asi como las industrias
culturales, y asistir a los Estados miembros, cuando estos lo soliciten, en el establecimiento
de estrategias nacionales adecuadas en el campo de la PI.

Recomendacion 10: ayudar a los Estados miembros a fomentar y mejorar la capacidad de las
instituciones nacionales de Pl mediante el desarrollo de la infraestructura y de otros servicios,
para que dichas instituciones sean mas eficaces y lograr un equilibrio adecuado entre la
proteccion de la Pl y el interés publico. Este tipo de asistencia técnica debe beneficiar también
a las organizaciones regionales y subregionales de PI.

Recomendacioén 11: ayudar a los Estados miembros a fortalecer la capacidad nacional para la
proteccion de las creaciones, las innovaciones y las invenciones, y fomentar el desarrollo de
la infraestructura cientifica y tecnoldgica de los paises, cuando sea necesario, con arreglo al
mandato de la OMPI.

Recomendacion 16: considerar la preservacion del dominio publico en los procesos
normativos de la OMPI y profundizar en el analisis de las consecuencias y los beneficios de
un dominio publico abundante y accesible.

Recomendacion 25: estudiar qué politicas e iniciativas relacionadas con la Pl son necesarias
para fomentar la transferencia y difusion de tecnologia en pro de los paises en desarrollo, y
adoptar las medidas adecuadas para que los paises en desarrollo puedan comprender
plenamente las distintas disposiciones relativas a las flexibilidades previstas en los acuerdos
internacionales y beneficiarse de las mismas, segun corresponda.

Recomendacion 35: solicitar a la OMPI que emprenda, a peticién de los Estados miembros,
nuevos estudios destinados a evaluar las consecuencias econdmicas, sociales y culturales de
la utilizacién de sistemas de PI en dichos Estados.

1.4. Duracion del proyecto
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36 meses

1.5. Presupuesto del proyecto

El presupuesto total del proyecto es de 556 200 francos suizos, destinado enteramente a
gastos no relativos a personal.

2. Descripcion del proyecto

Esta propuesta de proyecto es la continuacion del proyecto de la AD sobre derecho de autor y
distribucion de contenidos en el entorno digital (en adelante “el Proyecto inicial”).

Antecedentes

El Proyecto inicial, propuesto por el Brasil en 2018, se centro en la transmisién en continuo
(streaming) de contenidos audiovisuales en América Latina. Se ejecuté en la Argentina, el
Brasil, Costa Rica, el Ecuador, el Peru y el Uruguay, y se realizé un analisis detallado del
mercado en plena evolucion de la transmisién en América Latina, con un enfoque especifico
en los indicadores de mercado, el marco juridico aplicable a la comercializacién de los
contenidos audiovisuales, los derechos de propiedad intelectual (PI) utilizados en una
produccion audiovisual, y los retos a los que se enfrentan los productores latinoamericanos a
la hora de abordar el complejo marco juridico y financiero. Se expusieron ejemplos concretos
de doce casos practicos y se entablaron debates profundos con las partes interesadas y los
representantes gubernamentales.

Medidas propuestas por los paises participantes al finalizar el Proyecto inicial

La actual propuesta de proyecto se basa en los conocimientos acumulados de los resultados
del Proyecto inicial y tiene en cuenta la evolucion reciente del mercado audiovisual. En
particular, se plantean una serie de medidas concretas que habian sido propuestas, debatidas
y definidas por los gobiernos de los paises participantes y las partes interesadas para apoyar
los resultados iniciales del proyecto en el contexto post-COVID 19, a saber:

- promover la cooperacion subregional y regional mediante las mejores practicas sobre
la identificacion, la normalizacién y los metadatos de contenidos audiovisuales;

- fomentar la formacion y mejorar el conocimiento de la Pl en el sector audiovisual en el
contexto de la transmision en continuo;

- mejorar el conocimiento de la implicacion de las tecnologias de vanguardia en el sector|
audiovisual;

- reforzar la cooperacion en favor de la inclusién de género en la industria audiovisual; y

- elaborar material de referencia sobre el uso estratégico de la Pl para las
microempresas y pequefas y medianas empresas (mipymes) audiovisuales, asi como
para los creadores.

Partes interesadas
Las principales partes interesadas de este proyecto son las siguientes:

- productores audiovisuales, en particular las microempresas y pequefias y medianas
empresas (mipymes);

- autores y artistas intérpretes y ejecutantes del sector audiovisual,

- el sector privado que participa en la distribucidon de contenidos audiovisuales en los
paises beneficiarios;

- organismos de gestién colectiva;

- organismos gubernamentales encargados de la politica y la reglamentacién del
derecho de autor, la promocion audiovisual y las agencias cinematograficas;

- organizadores de festivales y comisarios en el mercado audiovisual;
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- asesores juridicos de las partes interesadas en la industria audiovisual;
- plataformas de transmisién en continuo.

2.1. Concepto del proyecto

La Fase Il propuesta se basa en los conocimientos acumulados durante el Proyecto inicial y
responde a la evolucion reciente en el contexto post-COVID 19.

2.2. Objetivo, resultados y productos del proyecto

El objetivo general del proyecto es mejorar el conocimiento sobre el uso de la Pl para
comercializar contenidos audiovisuales en el contexto de la transmisién en continuo en los
paises beneficiarios, y basarse en los logros del Proyecto inicial asi como abordar los retos
post-COVID 19.

En particular, los resultados esperados del proyecto consisten en el incremento de la
concienciacion y la mejora de las capacidades de las partes interesadas, a saber, los
creadores, las mipymes y los gobiernos, para que utilicen mejor y comercialicen la Pl en el
mercado audiovisual de los paises participantes.

En el proyecto se ofreceran los siguientes productos:

Producto 1: Determinacién de practicas, oportunidades y desafios nacionales relacionados
con la comercializacion de la Pl en el mercado audiovisual de los paises participantes.

Producto 2: Los profesionales y creadores formados trabajan en la industria audiovisual
para aplicar y gestionar eficazmente los activos de Pl en la comercializacion.

Producto 3: Evaluacion de las perspectivas de la industria audiovisual a fin de anticipar los
cambios y las tendencias que afectaran al uso de la Pl en el mercado audiovisual.

Producto 4: Desarrollo de herramientas para las mipymes a fin de que comercialicen sus
activos de Pl en el mercado internacional.

Producto 5: Desarrollo de una metodologia para medir la participacion de las mujeres en el
sector audiovisual.

Producto 6: Evaluacion de oportunidades para la circulacion de activos de Pl en el ambito
regional e internacional.

2.3. Estrategia de ejecucion del proyecto

La estrategia de ejecucion se detalla a continuacién bajo cada producto:

Producto 1: Determinacion de practicas, oportunidades y desafios nacionales relacionados
con la comercializacion de la Pl en el mercado audiovisual de los paises participantes.

Actividad 1.1 Determinar y compilar las practicas nacionales de las autoridades audiovisuales
sobre las bases de datos y herramientas disponibles para recuperar informacion relativa a la
propiedad y la concesion de licencias sobre obras audiovisuales.

Producto 2: Los profesionales y creadores formados trabajan en la industria audiovisual para
aplicar y gestionar eficazmente los activos de Pl en la comercializacién.

Actividad 2.1 Organizar talleres de formacién practicos (al menos cuatro) para las mipymes y
los creadores de los paises participantes a fin de abordar sus necesidades especificas para el
uso y la adquisicion de material relacionado con la Pl y la comercializacién de contenidos
audiovisuales

Producto 3: Evaluacion de las perspectivas de la industria audiovisual a fin de anticipar los




CDIP/31/10 Rev.
Anexo, pagina 4

cambios y las tendencias que afectaran al uso de la Pl en el mercado audiovisual.

Actividad 3.1 Examinar los mercados actuales de concesion de licencias y las estructuras de
gestion de derechos en lo que respecta al uso de obras audiovisuales y sistemas de IA,
incluida la comercializacion de obras audiovisuales en relacion con la inteligencia artificial, y la
accesibilidad de esos mercados por parte de las MIPYME y los creadores locales, asi como
una evaluacion introductoria en la que se reconozcan los problemas que el uso de las nuevas
tecnologias plantea en relacion con el derecho de autor.

Producto 4: Desarrollo de herramientas para las mipymes a fin de que comercialicen sus
activos de Pl en el mercado internacional.

Actividad 4.1 Elaborar una guia de referencia para el uso y la comercializacién de la Pl en la
produccion audiovisual dirigida a las mipymes

Actividad 4.2 Organizar talleres nacionales (al menos dos) sobre la mediacién y el arbitraje
en las industrias creativas

Producto 5: Desarrollo de una metodologia para medir y fomentar la participacion de las
mujeres en el sector audiovisual, por ejemplo, mediante parametros de financiacion publica.

Actividad 5.1 Recopilar las iniciativas de medicion existentes y elaborar una metodologia
para que los gobiernos y las agencias audiovisuales la utilicen a fin de medir la participacion
de las mujeres en el sector audiovisual, en funciones clave como las de productora, guionista
y directora.

Producto 6: Evaluacion de oportunidades para la circulaciéon de activos de Pl en el ambito
regional e internacional.

Actividad 6.1 Llevar a cabo un analisis de la incidencia de los acuerdos internacionales de
coproduccién que existen en los paises beneficiarios y de la comercializacion de la Pl en
contenidos audiovisuales

Actividad 6.2 Organizar un seminario sobre la industria audiovisual en la era del streaming
con un enfoque especial en las oportunidades, los desafios y las mejores practicas
relacionadas con la circulacién regional y global de activos de PI.

2.4. Indicadores del proyecto

Obijetivo del proyecto: Indicadores del objetivo:

Mejorar el conocimiento sobre el uso de la Pl |- Al menos el 70 % de los participantes en las
para comercializar contenidos audiovisuales actividades del proyecto comunica que posee

en el contexto del streaming, basandose en un mayor conocimiento sobre el uso de la PI
los logros del Proyecto inicial y abordando los | para comercializar contenidos audiovisuales
retos post-COVID 19. en el contexto de la transmision en continuo

al finalizar la ejecucion del proyecto.

Resultado del proyecto: Indicadores del resultado:

Incremento de la concienciacion y mejora de |- Al menos el 60 % de los participantes en
las capacidades de las partes interesadas, a las actividades del proyecto indica que el

saber, los creadores, las mipymes, y los proyecto ha mejorado sus conocimientos y
gobiernos, para que utilicen mejor y aptitudes para usar y comercializar la Pl en
comercialicen la Pl en el mercado el mercado audiovisual en el entorno digital.

audiovisual de los paises participantes.
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Productos del proyecto:

Determinacion de practicas, oportunidades y
desafios nacionales relacionados con la
comercializacion de la Pl en el mercado
audiovisual de los paises participantes.

Indicadores de los productos:

Compilacién de practicas nacionales,
oportunidades y desafios, validada por los
coordinadores de los paises beneficiarios y
la Secretaria de la OMPI.

Los profesionales y creadores formados
trabajan en la industria audiovisual para
aplicar y gestionar eficazmente los activos
de Pl en la comercializacion.

Se han organizado al menos cuatro talleres
de formacién practicos para las mipymes y
los creadores de los paises participantes.

Al menos el 60 % de los participantes ha
indicado que los talleres han mejorado sus
conocimientos y aptitudes.

Evaluacion de las perspectivas de la
industria audiovisual a fin de anticipar los
cambios y las tendencias que afectaran al
uso de la Pl en el mercado audiovisual.

Examinar los mercados actuales de
concesion de licencias y las estructuras de
gestion de derechos en lo que respecta al
uso de obras audiovisuales y sistemas de
IA, incluida la comercializacion de obras
audiovisuales en relacién con la
inteligencia artificial, y la accesibilidad de
esos mercados por parte de las MIPYME y
los creadores locales, asi como una
evaluacion introductoria en la que se
reconozcan los problemas que el uso de
las nuevas tecnologias plantea en relaciéon
con el derecho de autor

Desarrollo de herramientas para las mipymes
a fin de que comercialicen sus activos de PI
en el mercado internacional.

Los coordinadores de los paises
beneficiarios y la Secretaria de la OMPI
han elaborado y validado una guia de
referencia para el uso y la comercializacion
de la Pl en la produccion audiovisual
dirigida a las mipymes.

Se han organizado al menos dos talleres
nacionales sobre la mediacion y el arbitraje
en las industrias creativas.

Al menos el 60 % de los participantes opina
que la informacién difundida en los talleres
nacionales le ha resultado util.

Desarrollo de una metodologia para medir y
fomentar la participacion de las mujeres en el
sector audiovisual, por ejemplo, mediante
parametros de financiacion publica.

Se ha desarrollado una metodologia para
medir la participacion de las mujeres en el
sector audiovisual, que ha sido validada
por los coordinadores de los paises
beneficiarios y la Secretaria de la OMPI.

Evaluacién de oportunidades para la
circulacion de activos de Pl en el ambito
regional e internacional.

Los coordinadores de los paises
beneficiarios y la Secretaria de la OMPI
han elaborado y validado un informe que
contiene un analisis de la incidencia de los
acuerdos de coproduccion internacionales
gue existen en los paises beneficiarios y de
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la comercializacion de la Pl en contenidos
audiovisuales.

- Se ha organizado con éxito el seminario,
con un enfoque especial en las
oportunidades, los desafios y las mejores
practicas relacionadas con la circulacion
regional y global de activos de PI.

- Al menos el 60 % de los participantes opina
que la informacion relativa a la circulaciéon
regional y global de activos de PI difundida
en el Seminario le ha resultado util y que
puede aplicarse en sus respectivos
sectores.

2.5. Estrategia de sostenibilidad

A fin de garantizar la sostenibilidad de los productos del proyecto, todo el material pertinente y
las herramientas desarrolladas en el contexto del Proyecto (Proyecto inicial y Fase Il) estaran
disponibles en el sitio web de la OMPI. Ademas, se presentaran a otros Estados miembros en
el contexto del CDIP y otras actividades informativas. Asimismo, se recomienda
encarecidamente a los Estados miembros beneficiarios que pongan a disposicion del publico
interesado dichos productos para un uso mas amplio de los mismos.

Ademas, se desarrollara la metodologia para realizar talleres de formacién practicos de
manera que permita a los gobiernos locales y las partes interesadas continuar organizando
formaciones similares.

Se proporcionaran actualizaciones de la estrategia de sostenibilidad durante la ejecucion del
proyecto.

Ademas, en el marco de la ejecucién del proyecto, se prestara asistencia a los gobiernos de
los paises beneficiarios y a las partes interesadas locales para que establezcan
asociaciones que garanticen la sostenibilidad a largo plazo de los resultados obtenidos.
Entre los ejemplos de ese tipo de asociaciones, tomados de la primera fase del proyecto,
estaria la inclusion, en la agenda de los grandes eventos de la industria audiovisual de los
paises beneficiarios, de talleres de formacién a cargo de instituciones que trabajan sobre el
terreno con las industrias creativas.

2.6. Criterios de seleccion para los paises piloto/beneficiarios

Propone el presente proyecto el Brasil, que propuso su fase inicial, junto con el Peru y la
Argentina.

Esta abierta la presentacion de candidaturas de los Estados miembros que deseen
aprovechar los conocimientos acumulados mediante los productos del Proyecto inicial.

2.7. Entidad organizativa de la ejecuciéon

Division de Derecho de Autor, Sector de Derecho de Autor e Industrias Creativas

2.8. Vinculos con otras entidades organizativas

Sector de Desarrollo Regional y Nacional; Sector de Pl y Ecosistemas de Innovacion

2.9. Vinculos con otros proyectos de la AD

Proyecto de la AD sobre derecho de autor y distribuciéon de contenidos en el entorno
digital (CDIP/22/15 REV.)
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2.10. Contribucion a los resultados esperados en el programa y presupuesto de la
OMPI

Programa y presupuesto de 2024/25

1.1: Una comunicacion y una implicacion mas sélidas en todo el mundo para aumentar la
concienciacion y el conocimiento sobre la forma en que la Pl puede mejorar la vida de todo el
mundo.

2.2: La OMPI congrega a la comunidad internacional para hacer frente de forma proactiva a
los problemas y desafios politicos que van planteandose a nivel mundial en relacion con la
propiedad intelectual, la innovacién y la creatividad.

3.1: Uso mas amplio y eficaz de los sistemas, servicios, conocimientos y datos mundiales de
la OMPI en materia de propiedad intelectual.

4.1: Un uso mas eficaz de un sistema equilibrado de PI para apoyar el crecimiento y el
desarrollo de todos los Estados miembros y sus regiones y subregiones, entre otras cosas,
mediante la implantacién de las recomendaciones de la Agenda para el Desarrollo.

4.3: Aumento de los conocimientos y competencias en materia de Pl en todos los Estados
miembros.

4.4: Mas innovadores, creadores, pymes, universidades, instituciones de investigacion y
comunidades sacan provecho de la PI.

2.11. Riesgos y medidas paliativas

Riesgo 1: inestabilidades politicas, restructuracion de las instituciones nacionales o cambio
de las prioridades politicas.

Medida paliativa 1: en caso de que se produjera este riesgo, el equipo del proyecto
elaboraria un calendario revisado y volveria a evaluar junto con los paises beneficiarios las
prioridades y la estrategia de ejecucion del proyecto.

Riesgo 2: utilizacion insuficiente de los productos desarrollados en el contexto del proyecto.

Medida paliativa 2: mejorar la difusion de los productos del proyecto, mediante informes,
publicaciones y eventos organizados por la OMPI y los paises beneficiarios.
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3. CALENDARIO DE EJECUCION PROVISIONAL

Trimestres

Productos del proyecto 1.er afo 2.° aio 3.er ano

1T 2T 3T | 4T | 1T | 2T | 3T | 4T | 1T | 2T | 3T | 4T

Actividades previas a la ejecucion:

- Nombramiento de los coordinadores nacionales en cada uno de los paises
beneficiarios

- Seleccion de los consultores

- Elaboracion y aprobacién de los planes del proyecto en cada pais

- Contratacion de un becario

Compilacién de las practicas nacionales de las autoridades audiovisuales
sobre las bases de datos y herramientas disponibles para recuperar X X X X
informacion relativa a la y la concesion de licencias sobre obras audiovisuales

Talleres de formacion practicos (al menos cuatro) para las mipymes y los
creadores de los paises participantes a fin de abordar sus necesidades
especificas para el uso y la adquisicion de material relacionado con la Pl y la
comercializaciéon de contenidos audiovisuales

Un examen de los mercados actuales de concesién de licencias y las
estructuras de gestion de derechos en lo que respecta al uso de obras X X X X
audiovisuales y sistemas de IA

Guia de referencia para el uso y la comercializacion de la Pl en la produccion
audiovisual dirigida a las mipymes

Talleres nacionales (al menos dos) sobre la mediacion y el arbitraje en las
industrias creativas

Metodologia para medir la participacion de las mujeres en el sector audiovisual,
a partir del caso practico preparado en el marco del Proyecto inicial

Analisis de la incidencia de los acuerdos internacionales de coproduccion
que existen en los paises beneficiarios y de la comercializacion de la Pl en X X X
contenidos audiovisuales

Seminario sobre la industria audiovisual en la era del streaming X X

Evaluacion del proyecto X

Actividad paralela del CDIP X

La ejecucion comenzara cuando se hayan realizado las actividades previas a la ejecucion, a saber: i) se han seleccionado todos los paises beneficiarios del proyecto; ii) se ha nombrado
a los coordinadores de cada pais; v iii) se ha establecido el equipo de ejecucion del proyecto.
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4. PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR APORTE CONCRETO

, 0 <
(en francos suizos) 1.er afio 2.°aio 3.er afio

No relativo No relativo No relativo Total
Personal Personal Personal

Aportes concretos del proyecto a personal a personal a personal
Coordinacion del proyecto - - - 77.100 - 77.100 154.200

Compilacion de las practicas nacionales de las autoridades
audiovisuales sobre las bases de datos y herramientas disponibles
para recuperar informacion relativa a la propiedad y la concesién de
licencias sobre obras audiovisuales

- 15.000 - - - - 15.000

Talleres de formacion practicos (al menos cuatro) para las mipymes

y los creadores de los paises participantes a fin de abordar sus

necesidades especificas para el uso y la adquisicidén de material - - - 60.000 - 20.000 80.000
relacionado con la Pl 'y la comercializacion de contenidos

audiovisuales

Un examen de los mercados actuales de concesion de licencias y

las estructuras de gestion de derechos en lo que respecta al uso de - - - 20.000 - - 20.000
obras audiovisuales y sistemas de IA

Guia de referencia para el uso y la comercializacion de la Pl en la

produccion audiovisual dirigida a las mipymes ) ’ i 10.000 ’ 10.000 20.000

Talleres nacionales (al menos dos) sobre la mediacion y el arbitraje
en las industrias creativas

Metodologia para medir la participacidn de las mujeres en el sector
audiovisual, a partir del caso practico preparado en el marco del - - - 15.000 - 15.000 30.000
Proyecto inicial

Andlisis de la incidencia de los acuerdos internacionales de

. - - 60.000 - - 60.000

coproduccion que existen en los paises beneficiarios y de la - - - 15.000 - 15.000 30.000
comercializacién de la Pl en contenidos audiovisuales

Seminario sobre la industria audiovisual en la era del streaming - - - - - 120.000 120.000
Evaluacion del proyecto - - - - - 15.000 15.000
Actividad paralela del CDIP - - - - - 12.000 12.000

Total - 15.000 257.100 - 284.100 556.200
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5. PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR CATEGORIA DE GASTO

(en francos suizos) Viajes, formacion y subvenciones Servicios contractuales
. Subvenciones -
Misiones . Servicios Otros Total
Viajes de para . o Becas de la "
del terceros formacion Conferencias = Publicaciones | contractuales OMPI servicios
personal y individuales contractuales

Aportes concretos del proyecto viajes

Coordinacion del proyecto - - - - - - 154.200 - 154.200
Compilacién de las practicas nacionales de las

autoridades audiovisuales sobre las bases de datos

y herramientas disponibles para recuperar - - - - - 15.000 - - 15.000
informacion relativa a la propiedad y la concesion de
licencias sobre obras audiovisuales

Talleres de formacion practicos (al menos cuatro)
para las mipymes y los creadores de los paises
participantes a fin de abordar sus necesidades
especificas para el uso y la adquisicién de material
relacionado con la Pl'y la comercializacién de
contenidos audiovisuales

Un examen de los mercados actuales de concesion
de licencias y las estructuras de gestion de
derechos en lo que respecta al uso de obras
audiovisuales y sistemas de IA

Guia de referencia para el uso y la comercializacién
de la Pl en la produccion audiovisual dirigida a las - - - - - 15.000 - 5.000 20.000
mipymes

Talleres nacionales (al menos dos) sobre la
mediacion y el arbitraje en las industrias creativas
Metodologia para medir la participacién de las
mujeres en el sector audiovisual, a partir del caso - - - - - 25.000 - 5.000 30.000
practico preparado en el marco del Proyecto inicial
Anélisis de la incidencia de los acuerdos
internacionales de coproduccién que existen en los

25.000 35.000 - 12.000 - 8.000 - - 80.000

. - - - - 15.000 - 5.000 20.000

12.000 32.000 - 6.000 - 10.000 - - 60.000

. O o - - - - - 25.000 - 5.000 30.000
paises beneficiarios y de la comercializacion de la
Pl en contenidos audiovisuales
Seminario sobre la industria audiovisual en la era 12,000 80.000 i 8.000 i 15.000 i 5.000 120.000

del streaming
Evaluacion del proyecto - - - - - - - - 15.000
Actividad paralela del CDIP - - - - - - - - 12.000
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(en francos suizos) Viajes, formacion y subvenciones Servicios contractuales
Misiones SO Servicios Otros
Viajes de para . — Becas de la e Total
del f ” Conferencias = Publicaciones | contractuales OMPI servicios
ersonal B ormacion'y individuales contractuales
Aportes concretos del proyecto P viajes
Total 49.000 147.000 - 26.000 - 128.000 154.200 52.000 556.200

[Fin del Anexo y del documento]
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