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APÉNDICE I. MARCO DE RESULTADOS DEL PROYECTO 

Resultado Actividad Producto Indicadores 

R1. Aumentar la 
conciencia sobre la 
función del derecho 
de autor y los 
derechos conexos 
en la distribución de 
contenidos 
audiovisuales en 
línea 

A1. Realización de un estudio 
sobre el marco jurídico del 
derecho de autor y la 
concesión de licencias sobre 
obras digitales en el entorno 
digital 

Parte 1: Modelos de negocio en América 
Latina basados en la transmisión de contenido 
audiovisual por Internet: Tendencias recientes 
y evolución futura 1. Realización de un estudio 

sobre el marco jurídico 
del derecho de autor y la 
concesión de licencias 
sobre obras digitales en 
el entorno digital 
 

2. Realización de un 
resumen de los derechos 
de autor y los derechos 
conexos que se aplican a 
nivel nacional para la 
concesión de licencias 
sobre los contenidos 
audiovisuales en línea 

 
3. Realización de un estudio 

sobre las obras 
audiovisuales del dominio 
público en los países 
participantes 

 

Parte 2: Marco jurídico del sector audiovisual 
en el entorno digital 
Parte 3: Tratamiento jurídico de los autores 
extranjeros de obras audiovisuales 
Parte 4: Prácticas contractuales del sector 
audiovisual latinoamericano en el entorno 
digital 
Parte 5: La Identif icación y el uso de 
Metadatos en las obras Audiovisuales 
Parte 6: Métodos Alternativos de Solución de 
Controversias (ADR) de la OMPI para los 
Modelos de Negocio OTT Audiovisuales 

A2. Realización de un resumen 
de los derechos de autor y 
derechos conexos que se 
aplican a nivel nacional para la 
concesión de licencias sobre 
los contenidos audiovisuales 
en línea 

Anexo a parte 2: Resumen de los Marcos 
Jurídicos Nacionales 

A3. Realización de un estudio 
sobre las obras audiovisuales 
del dominio público en los 
países participantes 

Estudio sobre el contenido audiovisual en el 
dominio público y considerado como obra 
huérfana: un análisis de las legislaciones de 
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Resultado Actividad Producto Indicadores 
Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Perú y 
el Uruguay 

R2. Mejorar el 
conocimiento de la 
situación actual de 
la concesión de 
licencias en el 
entorno digital 

A1. Realización de una 
evaluación del proceso de 
distribución de contenidos por 
canales digitales en 
determinados países 

Caso práctico I: Las mujeres en el sector 
audiovisual: Panorama de los países 
latinoamericanos y España 1. Realización de una 

evaluación del proceso de 
distribución de contenidos 
por canales digitales en 
determinados países 
 

2. Realización de un estudio 
económico sobre el 
mercado audiovisual 
digital 
 

3. Celebración de dos 
talleres (cada uno de dos 
días de duración) para 
intercambiar información y 
evaluar la ejecución de los 
resultados uno y dos 
 

4. Celebración de un 
seminario sobre el 
derecho de autor y la 
distribución de contenidos 
en el entorno digital. 

 

Caso práctico II: La experiencia de un 
productor independiente brasileño con la 
distribución en línea de contenidos 
audiovisuales 
Caso práctico III: Desarrollo de un servicio 
local de transmisión de contenido audiovisual 
por Internet 
Caso práctico IV: Obtención de derechos 
desde la perspectiva de un productor 
independiente brasileño 
Caso práctico V: El papel de un servicio de 
distribución de vídeo a la carta en el Brasil y 
América Latina: La experiencia de Sofá Digital 
Caso práctico VI: Los datos en el sector 
audiovisual: Tendencias y oportunidades 
Caso práctico VII: Estudio sobre el contenido 
audiovisual en el dominio público y 
considerado como obra huérfana 
Estudio de Caso VIII: Las Plataformas Cine.Ar 
y Cine.Ar.Play 

A2. Realización de un estudio 
económico sobre el mercado 
audiovisual digital 

Página web “Notas sobre la economía 
creativa”. Se incluyen tres resúmenes 
interactivos de investigaciones económicas 
originales.  
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Resultado Actividad Producto Indicadores 

A3. Realización de dos talleres 
para intercambiar información 
y evaluar la ejecución de los 
resultados uno y dos 

Taller 1: El contenido audiovisual y el ambiente 
digital en la América Latina. Lima, 2022.  
Taller 2: La producción audiovisual en el 
contexto digital en América Latina. Buenos 
Aires, 2022. 

A4. Celebración de un 
seminario regional sobre el 
derecho de autor y la 
distribución de contenidos en 
el entorno digital 

Seminario: Seminario regional sobre el 
audiovisual en la era del streaming. Brasilia, 
2023.  

[Sigue el apéndice II] 
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APÉNDICE II. MATRIZ DE EVALUACIÓN 
 

Dimensión, criterio y 
pregunta de 
evaluación 

Temáticas o subpreguntas Indicadores Fuentes y técnicas de 
recogida de información 

Diseño del proyecto 
P.E.1 Adecuación del 
documento inicial de 
diseño del proyecto 
como guía para su 
implementación y la 
valoración de sus 
resultados. 
(pertinencia, calidad 
de planificación)  

Claridad en el diseño, que facilita la 
comprensión de lo que busca obtener 
(resultados) y del modo en que se 
propone lograrlo (actividades y 
productos). 
Existencia de coherencia interna entre 
las partes del proyecto, en relación con 
el logro de los resultados esperados.  
Existencia de coherencia externa del 
Proyecto con las Recomendaciones de 
la Agenda de Desarrollo  

Existe una percepción clara 
del propósito del proyecto, que 
es coincidente entre los 
diferentes agentes.  
En opinión de los informantes, 
el proyecto cuenta con 
coherencia interna, de manera 
que de la realización de las 
actividades previstas se 
seguirá lógicamente el logro 
de los resultados esperados.  
Es posible reconstruir la lógica 
interna del proyecto, que fluye 
con facilidad.  

Análisis documental 
(documento inicial de 
diseño y estudio, 
Recomendaciones de la 
Agenda de Desarrollo). 
Entrevistas al equipo de 
proyecto 

Implementación del proyecto 
P.E.2 Utilidad y 
adecuación del 
monitoreo del 
proyecto, de la 
autoevaluación y de 
las herramientas de 
reporte para 
proporcionar 
información relevante 
para la toma de 

Existencia de herramientas ajustadas y 
suficientes. 
 
 
 
 
 
Definición clara de los canales de 
transmisión de la información de 

Se han definido indicadores de 
progreso/monitoreo que 
permiten conocer si el 
proyecto avanza conforme a lo 
previsto y en la dirección 
deseada.  
Las herramientas de reporte 
permiten reconstruir la 
evolución del desarrollo del 
proyecto con claridad. 

Análisis documental 
(documento inicial de 
diseño, informes de 
progreso e informe de 
autoevaluación 
(completion report)). 
Entrevistas al equipo de 
proyecto y a 
representantes 
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Dimensión, criterio y 
pregunta de 
evaluación 

Temáticas o subpreguntas Indicadores Fuentes y técnicas de 
recogida de información 

decisiones al equipo 
de proyecto y a las 
partes interesadas 
clave. (eficiencia) 

monitoreo a los grupos de interés 
definidos. 

Las personas informantes 
afirman que el proyecto les 
facilitó información relevante, 
oportuna y con la periodicidad 
adecuada para sustentar los 
procesos de toma de 
decisiones. 

gubernamentales ante la 
OMPI. 

P.E.3 Grado en el que 
otras unidades de la 
Secretaría de OMPI 
han contribuido y 
posibilitado una 
implementación eficaz 
y eficiente del 
proyecto. 
(coordinación) 

 Han participado otras unidades 
en sus ámbitos de 
especialización. 
La colaboración ha sido 
oportuna (respetó los plazos) y 
pertinente (se ajustó a la 
demanda). 
Los informantes declaran que 
la colaboración fue 
satisfactoria. 

Análisis documental 
(documento inicial de 
diseño, informes de 
progreso, informe de 
autoevaluación y 
productos en los que 
participaron otras 
unidades). 
Entrevistas con el equipo 
de proyecto y con las 
personas de otras 
unidades que 
participaron en el 
proyecto. 

P.E.4 Grado en el que 
se materializaron o 
mitigaron los riesgos 
identificados en el 
documento inicial de 
proyecto. (eficiencia) 

 Declaraciones de los 
entrevistados sobre la 
idoneidad de los riesgos 
identificados. 
Declaraciones de los 
entrevistados sobre su 
percepción de la capacidad del 

Análisis documental 
(documento inicial de 
diseño, informes de 
progreso, informe final 
(autoevaluación), 
información de los 
encuentros). 
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Dimensión, criterio y 
pregunta de 
evaluación 

Temáticas o subpreguntas Indicadores Fuentes y técnicas de 
recogida de información 

proyecto para mitigar los 
riesgos identificados 

Entrevistas a equipo de 
proyecto y a informantes 
clave. 

P.E.5 Capacidad del 
proyecto para 
responder a las 
tendencias y 
tecnologías 
emergentes y a otras 
fuerzas externas. 
(eficacia y 
adaptación) 

El proyecto evolucionó a lo largo de su 
desarrollo. 
El proyecto se ajustó a las nuevas 
tendencias y tecnologías. 

Los informes mencionan el 
modo en el que el proyecto se 
adaptó y las ventajas de 
hacerlo. 
Los informantes declaran que 
el proyecto tuvo en cuenta 
satisfactoriamente las 
tendencias que surgieron o se 
intensificaron durante su 
desarrollo. 

Análisis documental: 
informes de progreso, 
informe final, 
programación de los 
talleres. 
Entrevistas: equipo de 
proyecto, representantes 
de los países 
beneficiarios ante la 
OMPI, entidades 
nacionales del sector, 
participantes en los 
talleres y encuentros. 

Eficacia 
P.E.6 Eficacia y 
utilidad de los 
productos 
desarrollados en el 
proyecto1 (resultados) 

Idoneidad de los productos 
 
Contribución a la identificación de las 
necesidades de los Estados miembros. 
 

Los productos son de calidad y 
se encuentran actualizados. 
Los productos en su conjunto 
han abordado la identificación 
de las necesidades de los 
países beneficiarios en esta 
materia.  

Análisis documental: 
informe de peer review, 
documento de proyecto, 
informe final, productos y 
programas de talleres y 
encuentros, encuesta del 
taller final. 

 
1 Estudio del marco legal y las concesiones de trabajos audiovisuales en el entorno digital; Resumen de los derechos de autor nacionales y derechos conexos aplicables a la concesión de contenido 
audiovisual online; Estudio de las obras audiovisuales en el dominio público en los países participantes; Valoración del proceso de distribución de contenidos mediante canales digitales en los países 
seleccionados; Estudio económico del mercado digital audiovisual. 
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Dimensión, criterio y 
pregunta de 
evaluación 

Temáticas o subpreguntas Indicadores Fuentes y técnicas de 
recogida de información 

Contribución a los medios o los 
recursos para la satisfacción total o 
parcial de esas necesidades.  

Los productos en su conjunto 
han abordado la identificación 
de los medios o recursos para 
la satisfacción de las 
necesidades identificadas.  

Entrevistas: equipo de 
proyecto, representantes 
de los países 
beneficiarios ante la 
OMPI, entidades 
nacionales del sector, 
participantes en los 
talleres y encuentros, 
otros informantes.  

P.E.7 Eficacia del 
proyecto para 
incrementar la 
sensibilización sobre 
el papel del derecho 
de autor y derechos 
conexos en la 
distribución de 
contenidos 
audiovisuales en línea 
(R1). (resultados) 

Se dan las condiciones para que se 
produzca la sensibilización.  
 
 
 
 
 
 
 
Los agentes clave consideran que se 
ha producido esa concienciación.  
 

Existencia de una estrategia 
de utilización de los productos 
desarrollados que conduzca a 
un incremento de la 
sensibilización. 
Aplicación de la estrategia, en 
extensión e intensidad 
suficiente para lograr su 
objetivo. 
Especialización de la 
estrategia de sensibilización 
(dirigida a destinatarios 
relevantes).  
Declaraciones de los 
informantes clave en relación 
con su percepción de la 
existencia de incremento de 
conciencia en esta materia.  

Análisis documental: 
documento de proyecto, 
informes de progreso,  
Informe final, programas 
de talleres y encuentros, 
rresultados de las 
encuestas de los talleres 
 
 
 
 
Entrevistas: equipo de 
proyecto, representantes 
de los países 
beneficiarios ante la 
OMPI, entidades 
nacionales del sector, 
participantes en los 
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Dimensión, criterio y 
pregunta de 
evaluación 

Temáticas o subpreguntas Indicadores Fuentes y técnicas de 
recogida de información 

talleres y encuentros, 
otros informantes. 

P.E.8 Eficacia del 
proyecto en la mejora 
de la comprensión de 
la situación actual de 
la concesión de 
licencias en el 
entorno digital (R2). 
(resultados) 

Se han generado productos y realizado 
actividades que abordan la situación 
actual de la concesión de licencias en 
el entorno digital. 
 
Los agentes clave consideran que se 
ha mejorado la comprensión.  
Los agentes clave pueden citar 
ejemplos concretos que muestran la 
mejora de esa comprensión. 

Existencia de la temática en el 
proyecto y en sus productos. 
 
 
Declaraciones de los 
informantes clave en relación 
con su percepción de la 
existencia de una mejora en la 
comprensión.  

Análisis documental 
(informes de avance, 
informe final, programas 
de talleres y encuentros, 
resultado de la 
encuesta). 
Entrevistas: equipo de 
proyecto, representantes 
de los países 
beneficiarios ante la 
OMPI, entidades 
nacionales del sector, 
participantes en los 
talleres y encuentros, 
otros informantes. 

Sostenibilidad 
P.E. 9. Probabilidad 
de la continuidad del 
trabajo sobre la 
utilización del derecho 
de autor y derechos 
conexos en la 
distribución de 
contenido audiovisual 
online. (resultados) 

 Las partes interesadas 
declaran que existe una alta 
probabilidad de que los 
estudios y materiales 
desarrollados en el marco del 
proyecto continúen siendo 
utilizados. 

Análisis documental 
(Agenda de Desarrollo, 
presupuesto y marco de 
resultados de la OMPI, 
registro de las sesiones 
de la CDIP, productos de 
los estudios de caso). 
Entrevistas: equipo de 
proyecto, representantes 
de los países 
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Dimensión, criterio y 
pregunta de 
evaluación 

Temáticas o subpreguntas Indicadores Fuentes y técnicas de 
recogida de información 

beneficiarios ante la 
OMPI y entidades 
nacionales del sector). 

[Sigue el apéndice III] 
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APÉNDICE III. BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN CONSULTADA 
 

1. Documento del proyecto (CDIP/22/15 REV.). 

https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=421771  

2. Informes de sobre la marcha de ejecución de proyectos: 

(a) CDIP/29/2, Anexo I; 

(b) CDIP/26/2, Anexo VI; 

(c) CDIP/24/2, Anexo V. 

3. Productos del Proyecto: 

Visión general de los productos ejecutados en el contexto del proyecto de la Agenda para el 
Desarrollo sobre el Derecho de Autor y la Distribución de Contenidos en el Entorno Digital 
(CDIP/28/INF/6). Disponible en: https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=571762  
 
Estudio sobre el marco jurídico de derecho de autor y las prácticas de concesión de 
licencias de contenidos audiovisuales en el entorno digital: 

• Parte 1: Modelos de negocio en América Latina basados en la transmisión de contenido 
audiovisual por Internet: Tendencias recientes y evolución futura. Disponible en: 
https://dacatalogue.wipo.int/projectfiles/DA_1_3_4_10_11_16_25_35_01/Study_Part_1/EN/LAT
AM%20AV%20study_part_1_EN%20REV.pdf  

• Parte 2: Marco jurídico del sector audiovisual en el entorno digital. Disponible en: 
https://dacatalogue.wipo.int/projectfiles/DA_1_3_4_10_11_16_25_35_01/Part_2/EN/LATAM%20
AV%20study_part_2_EN.pdf  

• Parte 3: Tratamiento jurídico de los autores extranjeros de obras audiovisuales. Disponible en: 
https://dacatalogue.wipo.int/projectfiles/DA_1_3_4_10_11_16_25_35_01/Part_3/EN/LATAM%20
AV%20study_part_3_EN.pdf 

• Parte 4: Prácticas contractuales del sector audiovisual latinoamericano en el entorno digital. 
Disponible en: 
https://dacatalogue.wipo.int/projectfiles/DA_1_3_4_10_11_16_25_35_01/Part_4/EN/LATAM%20
AV%20study_part_4_EN.pdf  

• Parte 5: Parte 5: La Identif icación y el uso de Metadatos en las obras Audiovisuales. Disponible 
en: 
https://dacatalogue.wipo.int/projectfiles/DA_1_3_4_10_11_16_25_35_01/Part_5/EN/LATAM%20
AV%20study_part_5_EN.pdf 

• Parte 6: Métodos Alternativos de Solución de Controversias (ADR) de la OMPI para los Modelos 
de Negocio OTT Audiovisuales. Disponible en: 
https://dacatalogue.wipo.int/projectfiles/DA_1_3_4_10_11_16_25_35_01/Part_6/EN/LATAM%20
AV%20study_part_6_EN.pdf  

 
Estudio sobre el contenido audiovisual en el dominio público y considerado como obra 
huérfana: un análisis de las legislaciones de Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Perú y 

https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=421771
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=582745%20
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=538652
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=453432
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=571762
https://dacatalogue.wipo.int/projectfiles/DA_1_3_4_10_11_16_25_35_01/Study_Part_1/EN/LATAM%20AV%20study_part_1_EN%20REV.pdf
https://dacatalogue.wipo.int/projectfiles/DA_1_3_4_10_11_16_25_35_01/Study_Part_1/EN/LATAM%20AV%20study_part_1_EN%20REV.pdf
https://dacatalogue.wipo.int/projectfiles/DA_1_3_4_10_11_16_25_35_01/Part_2/EN/LATAM%20AV%20study_part_2_EN.pdf
https://dacatalogue.wipo.int/projectfiles/DA_1_3_4_10_11_16_25_35_01/Part_2/EN/LATAM%20AV%20study_part_2_EN.pdf
https://dacatalogue.wipo.int/projectfiles/DA_1_3_4_10_11_16_25_35_01/Part_4/EN/LATAM%20AV%20study_part_4_EN.pdf
https://dacatalogue.wipo.int/projectfiles/DA_1_3_4_10_11_16_25_35_01/Part_4/EN/LATAM%20AV%20study_part_4_EN.pdf
https://dacatalogue.wipo.int/projectfiles/DA_1_3_4_10_11_16_25_35_01/Part_6/EN/LATAM%20AV%20study_part_6_EN.pdf
https://dacatalogue.wipo.int/projectfiles/DA_1_3_4_10_11_16_25_35_01/Part_6/EN/LATAM%20AV%20study_part_6_EN.pdf


 
CDIP/31/7 

Apéndice III, página 2 
 
 

  
 

el Uruguay. Disponible en: 
https://dacatalogue.wipo.int/projectfiles/DA_1_3_4_10_11_16_25_35_01/Orphan_Works/E
N/LATAM%20AV%20study_Public_Domain_ES.pdf  
 
Casos prácticos:  

• Caso práctico I: Las mujeres en el sector audiovisual: Panorama de los países latinoamericanos 
y España. Disponible en: 
https://dacatalogue.wipo.int/projectfiles/DA_1_3_4_10_11_16_25_35_01/Case_Study_I/EN/LAT
AM%20AV%20case%20study%201%20EN.pdf  

• Caso práctico II: La experiencia de un productor independiente brasileño con la distribución en 
línea de contenidos audiovisuales. Disponible en: 
https://dacatalogue.wipo.int/projectfiles/DA_1_3_4_10_11_16_25_35_01/Case_Study_II/EN/LA
TAM%20AV%20case%20study%202%20EN.pdf  

• Caso práctico III: Desarrollo de un servicio local de transmisión de contenido audiovisual por 
Internet. Disponible en: 
https://dacatalogue.wipo.int/projectfiles/DA_1_3_4_10_11_16_25_35_01/Case_Study_III/EN/LA
TAM%20AV%20case%20study%203%20EN.pdf  

• Caso práctico IV: Obtención de derechos desde la perspectiva de un productor independiente 
brasileño. Disponible en: 
https://dacatalogue.wipo.int/projectfiles/DA_1_3_4_10_11_16_25_35_01/Case_Study_IV/EN/LA
TAM%20AV%20case%20study%204%20EN.pdf  

• Caso práctico V: El papel de un servicio de distribución de vídeo a la carta en el Brasil y 
América Latina: La experiencia de Sofá Digital. Disponible en: 
https://dacatalogue.wipo.int/projectfiles/DA_1_3_4_10_11_16_25_35_01/Case_Study_V/EN/LA
TAM%20AV%20case%20study%205%20EN.pdf  

• Caso práctico VI: Los datos en el sector audiovisual: Tendencias y oportunidades. Disponible 
en: 
https://dacatalogue.wipo.int/projectfiles/DA_1_3_4_10_11_16_25_35_01/Case_Study_VI/EN/LA
TAM%20AV%20case%20study%206%20EN.pdf  

• Estudio de Caso VII: Las Plataformas Cine.Ar y Cine.Ar.Play. Disponible en:  
https://dacatalogue.wipo.int/projectfiles/DA_1_3_4_10_11_16_25_35_01/Case_Study_VII/EN/L
ATAM%20AV%20case%20study%207%20ES.pdf  

 
Notas sobre la economía creativa. Disponible en: 
https://www.wipo.int/edocs/infogdocs/creative_industries/es/  

[Sigue el apéndice IV] 
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APÉNDICE IV.  PARTES INTERESADAS E INFORMANTES CLAVE ENTREVISTADOS 
Parte 

interesada Nombre Puesto e institución Email de contacto 

Representantes 
gubernamentales 
en la capital: 

Marcos de Souza 
Alves 

Secretario de Derechos 
Autorales y de Propiedad 
Intelectual, Ministerio de 
Cultura, Brasilia D.F. 

marcos.souza@cultura
.gov 

Erika Chávez 
Huamán 

Directora, Dirección del 
Audiovisual, Ministerio de 
Cultura, Perú 

echavezh@cultura.gob
.pe 

Mariana Martinez 

Directora de Coordinación 
y Asuntos Internacionales 
de Propiedad Intelectual, 
Dirección Nacional de 
Derecho de Autor (DNDA) 

mariana.Martinez@jus.
gob.ar 

Ariela Peretti 

Directora de Coordinación 
y Asuntos Internacionales 
de Propiedad Intelectual, 
(DNDA), Buenos Aires 

arielaperetti@gmail.co
m 

Maria Balsa 
Letrada, Agencia del Cine 
y el Audiovisual del 
Uruguay, Montevideo 

info@contratosdigitales
.com 

Representantes 
gubernamentales 
en Ginebra 

Allison Anabella 
Urquizo 

Segunda Secretaria la 
Representación 
Permanente del Perú 
antes los Organismos 
Internacionales con Sede 
en Ginebra | Responsable 
de los temas Económicos 
(OMC), de Propiedad 
Intelectual (OMPI) y de 
Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD) 

aurquizo@onuperugine
bra.ch 

Betina Carla 
Fabbietti 

Segunda Secretaria 
(Affaires économiques), 
Misión Permanente de la 
República Argentina ante 
los Organismos 
Internacionales en 
Ginebra  

betina.fabbietti@missio
narg.ch 

Sector privado 

Rodrigo Salinas Socio, CSQ/FV 
Advogados, São Paulo salinas@cqsfv.com 

Marta García 
León Fundadora, MGL, Madrid 

 
marta@mgleon.com 
 

Cintia Domit 
Bittar 

Directora, Associação das 
Produtoras Independentes 
do Audiovisual Brasileiro 
(API), Florianópolis 

cintia@novelofilmes.co
m.br 

mailto:marcos.souza@cultura.gov
mailto:marcos.souza@cultura.gov
mailto:echavezh@cultura.gob.pe
mailto:echavezh@cultura.gob.pe
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mailto:mariana.Martinez@jus.gob.ar
mailto:arielaperetti@gmail.com
mailto:arielaperetti@gmail.com
mailto:info@contratosdigitales.com
mailto:info@contratosdigitales.com
mailto:aurquizo@onuperuginebra.ch
mailto:aurquizo@onuperuginebra.ch
mailto:betina.fabbietti@missionarg.ch
mailto:betina.fabbietti@missionarg.ch
mailto:salinas@cqsfv.com
mailto:marta@mgleon.com
mailto:cintia@novelofilmes.com.br
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Equipo de 
proyecto OMPI 

Georges 
Ghandour 

Supervisor de la 
evaluación. Asesor 
Principal, División de 
Coordinación de la 
Agenda para el Desarrollo 

george.ghandour@wip
o.int  

Michele Woods 
Director de Proyecto., 
División de Derecho de 
Autor 

Michele.woods@wipo.i
nt 

Rafael Ferraz 
Vázquez 

Director de Proyecto. 
Oficial Jurídico, División de 
Derecho de Autor  

rafael.ferraz@wipo.int  

Otras personas 
de OMPI que 
participaron en el 
proyecto 

Alexander Cuntz 

Economista Principal, 
Sección de Economía 
Creativa, Departamento 
de Economía y Análisis de 
Datos 

Alexander.cuntz@wipo
.int 

Leandro Toscano 

Jefe de la Unidad de 
Desarrollo Empresarial, 
Centro de Arbitraje y 
Mediación  

Leandro.toscano@wip
o.int 

[Sigue el apéndice V] 
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APÉNDICE V.  LISTA DE ACRÓNIMOS 
 
 
CDPI 

DNDA 

OMPI 

OTT 

UNCTAD 

 
 

Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual 

Dirección Nacional de Derecho de Autor 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

Servicio de transmisión libre (Over-the-top por sus siglas en inglés)  

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
 

[Fin del Apéndice V y del documento] 
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