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Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual (CDIP)

Trigésima segunda sesioén
Ginebra, 29 de abril a 3 de mayo de 2024

PROYECTO REVISADO SOBRE LA MEJORA DE LAS CAPACIDADES DE
ENSENANZA DE LA PI DE LAS INSTITUCIONES ACADEMICAS ARTISTICAS Y
CREATIVAS PARA FOMENTAR LA CREATIVIDAD - PROPUESTA DE PROYECTO
PRESENTADA POR EL REINO UNIDO

preparado por la Secretaria

1.  Enuna comunicacién con fecha 21 de febrero de 2024, la delegacién del Reino Unido
present6 una propuesta de proyecto sobre la “Mejora de las capacidades de ensefianza de
la Pl de las instituciones académicas artisticas y creativas para fomentar la creatividad” que
fue elaborada con el apoyo de la Secretaria de la OMPI.

2. La propuesta de proyecto se revisd en abril de 2024, teniendo en cuenta las
aportaciones adicionales proporcionadas por la delegacion del Reino Unido.

3. En los Anexos del presente documento figura la propuesta revisada, a fin de que sea
examinada en la trigésima segunda sesion del CDIP.

4. Se invita al Comité a examinar el
Anexo del presente documento.

[Sigue el Anexo]
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1. Introduccién al proyecto

1.1 CdAdigo del proyecto

DA 3 4 01

1.2 Titulo del proyecto

Mejora de las capacidades de ensefianza de la Pl de las instituciones académicas artisticas
y creativas para fomentar la creatividad

1.3 Recomendaciones de la Agenda para el Desarrollo

Recomendacién 3: Aumentar la asignacién de recursos humanos y financieros a los
programas de asistencia técnica de la OMPI con el fin de fomentar, entre otras cosas, una
cultura de PI orientada a impulsar el desarrollo, haciendo hincapié en la introduccién de la Pl
en los diferentes niveles de ensefianza y en una mayor sensibilizaciéon del puablico acerca de la
PI.

Recomendacion 4: Destacar, en particular, las necesidades de las pymes y las instituciones
de investigacioén cientifica, asi como las industrias culturales, y asistir a los Estados miembros,
cuando estos lo soliciten, en el establecimiento de estrategias nacionales adecuadas en el
campo de la propiedad intelectual.

1.4 Duracion del proyecto

24 meses

1.5 Presupuesto del proyecto

El presupuesto total del proyecto asciende a 281 200 francos suizos destinados en su
totalidad a gastos no relativos a personal.

2. Descripcién del proyecto

El proyecto piloto propuesto tiene por objeto mejorar las capacidades de ensefianza de la
Pl de las instituciones académicas de ensefianza superior artisticas y creativas en los
paises beneficiarios y dotar a los jovenes matriculados en esas instituciones de
competencias en materia de Pl y de una mentalidad empresarial. Concretamente, el
proyecto se centrard en mejorar la pertinencia de la ensefianza de la Pl para la nueva
generacion de creadores y artistas, con el fin de prepararlos para entrar en el mercado
en mejores condiciones, con toda la informacion necesaria sobre la Pl y con un espiritu
empresarial.

2.1 Concepto del proyecto

Las industrias creativas, uno de los motores fundamentales del crecimiento econémico y
el desarrollo de la sociedad moderna, dependen de la capacidad de los jovenes para
participar y contribuir de forma activa. Sin embargo, en muchos paises, las artes
creativas se perciben, en el marco de los programas educativos de los primeros afios,
como un simbolo de précticas historicas y culturales mas que como un motor de
desarrollo socioecondmico, y los sistemas educativos, tal como fueron concebidos en su
origen, no estan preparados para el efecto perturbador de la revolucién digital.
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El panorama general en un entorno digital mundial pone de manifiesto un desequilibrio
entre la ensefianza de las artes creativas que imparten las instituciones académicas
artisticas y creativas y la preparacién que reciben los estudiantes en tales instituciones
para que al término de la educacion formal puedan gestionar, proteger y rentabilizar sus
creaciones.

En consecuencia, un nimero cada vez mayor de instituciones académicas artisticas y
creativas de todo el mundo estan estudiando la posibilidad de adaptar sus programas de
estudios a las necesidades de las industrias creativas y, en este contexto, es indudable la
importancia de incorporar la ensefianza de la Pl en sus planes de estudios. La integracién de
la ensefanza de la Pl en los programas de instituciones académicas artisticas y creativas es
la condicion fundamental para crear un ecosistema de Pl saludable en el marco de las
economias creativas, basado en el entendimiento y el respeto mutuos.

Las industrias creativas estdn compuestas por pequefias y medianas empresas (pymes).
En la mayoria de los casos, se trata de trabajadores autonomos o microentidades
dirigidas por artistas y creadores. Para garantizar una participacion equitativa de los
creadores en los beneficios econdmicos derivados de sus creaciones, es importante
fortalecer las capacidades y habilidades de los educadores y profesores del entorno
académico creativo artistico y creativo a fin de promover la importancia social y
econdémica de la Pl para los creadores y su potencial para ayudarlos a proteger sus
productos creativos.

2.2 Objetivos, efectos directos y productos

El objetivo general del proyecto consiste en mejorar las capacidades de ensefianza de la
Pl de las instituciones académicas de ensefianza superior artisticas y creativas de los
paises beneficiarios para apoyar la creatividad y el espiritu empresarial de los jévenes.

Los efectos directos previstos del proyecto son los siguientes:

1) Mejor comprension de la importancia de la ensefianza de la Pl por parte de las
principales partes interesadas de los paises beneficiarios, en particular de los
jovenes creadores, educadores y profesores de instituciones académicas de
ensefianza superior artisticas y creativas; y

2) educadores y profesores cualificados que ayuden a los jévenes a utilizar la Pl para
proteger sus creaciones.
El proyecto entregara los siguientes productos:

Producto 1: inventario o evaluacion de la ensefianza de la Pl en las instituciones académicas
de ensefanza superior artisticas y creativas en los paises beneficiarios.

Producto 2: Planes de estudios adaptables sobre la Pl para creadores, partiendo del
nivel basico, que sean pertinentes para el contexto y las necesidades nacionales de los
paises beneficiarios.

2.3 Estrategia de ejecucion

Los efectos directos y productos del proyecto se lograran mediante las siguientes actividades:

Producto 1: inventario o evaluacion de la ensefianza de la Pl en las instituciones académicas
de ensefanza superior artisticas y creativas en los paises beneficiarios.

Actividades:

a) identificacion e implicacién de las principales instituciones, organizaciones y
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expertos que se desempefian en este &mbito;

b) recopilacion de buenas practicas, modelos y ejemplos de programas, herramientas,
actividades e iniciativas en materia de educacion concebidos para apoyar a jovenes
innovadores y educadores de instituciones académicas publicas y privadas
artisticas y creativas;

c) recopilacion de historias individuales de jovenes creadores de paises en desarrollo
sobre sus experiencias en la proteccion y comercializacion de sus productos
creativos.

Producto 2: Planes de estudios adaptables sobre la Pl para creadores, partiendo del nivel
basico, que sean pertinentes para el contexto y las necesidades nacionales de los paises
beneficiarios.

Actividades:

a) talleres (al menos uno por pais beneficiario), con la participacion de educadores,
profesores, expertos de la industria y disefiadores de planes de estudio, con el
fin de disefiar y mejorar planes de estudios que integren conceptos relativos a la
Pl en la ensefanza de las artes creativas;

b) elaboracion de planes de estudios adaptables con material didactico y guias
practicas accesibles y faciles de entender para educadores/profesores y
alumnos. También pueden contener una recopilacion de estudios de casos 0
buenas practicas que ayuden a otros paises a crear o ampliar programas de
apoyo para los joévenes.

2.4 Indicadores del proyecto

Obijetivo del proyecto Indicador del objetivo

El objetivo general del proyecto consiste en |- Al menos el 60% de los educadores y
mejorar las capacidades de ensefianza de la profesores de las instituciones académicas

Pl de las instituciones académicas de artisticas y creativas participantes sefialan
ensefianza superior artisticas y creativas de gue los planes de estudios sobre la Pl

los paises beneficiarios para apoyar la elaborados en el marco del proyecto son
creatividad y el espiritu empresarial de los Gtiles y aplicables a sus respectivos
jévenes. programas.

- Al menos el 60% de los educadores y
profesores de las instituciones académicas
artisticas y creativas participantes declaran
que les gustaria integrar los planes de
estudios sobre la Pl en sus respectivos

programas.

Efectos del proyecto: Indicadores de los efectos:
1) Mejor comprension de la importancia de |- Al menos el 60% de los participantes en las
la ensefanza de la Pl por parte de las actividades del proyecto indican que el
principales partes interesadas de los paises proyecto los ayuda a comprender mejor la
beneficiarios, en particular de los jovenes importancia de la ensefianza de la PI.

creadores, educadores y profesores de
instituciones académicas de ensefianza
superior artisticas y creativas.
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2) Educadores y profesores cualificados - Al menos el 60% de los educadores y
gue ayuden a los jovenes a utilizar la Pl para | profesores participantes indican que
proteger sus creaciones. constatan una mejora de sus conocimientos

y capacidades para impartir ensefianza
sobre la Pl a los jévenes creadores.

Productos del proyecto Indicadores de los productos:
Inventario o evaluacién de la ensefianza de la |- Recopilacién de buenas practicas, ejemplos
Pl en las instituciones académicas de de programas e iniciativas en materia de
ensefianza superior artisticas y creativas en educacién concebidos para apoyar a
los paises beneficiarios. jovenes innovadores y educadores,

validados por el CDIP.

- Recopilacién de historias individuales de
jovenes creadores de paises en desarrollo
sobre sus experiencias en la proteccion y
comercializacion de sus productos
creativos, validadas por el CDIP.

Planes de estudios adaptables sobre la Pl Aprobacion del plan de estudios por las
para creadores, partiendo del nivel béasico, instituciones académicas de ensefianza
gue sean pertinentes para el contexto y las superior artisticas y creativas, educadores,
necesidades nacionales de los paises profesores y jévenes creadores.
beneficiarios.

Recopilacién de estudios de casos sobre
planes de estudios en curso de aplicacion,
validados por el CDIP

2.5 Estrategia de sostenibilidad

Con el fin de garantizar la sostenibilidad de los aportes concretos del proyecto, se creara una
pagina web especifica

en la que se presentara toda la informacién pertinente y las historias de éxito del proyecto.
Adema@s, el equipo del proyecto colaborara estrechamente con las instituciones académicas
de ensefianza superior artisticas y creativas para garantizar que los planes de estudio sobre
la Pl para creadores reciban su aprobacion.

2.6 Criterios de seleccién para los paises piloto/beneficiarios

El proyecto deberd dirigirse a las instituciones académicas de ensefianza superior artisticas y
creativas que ofrezcan programas y cursos destinados a artistas, creadores y aspirantes a
empresarios en el ambito de las artes creativas que, una vez finalizados sus estudios, estén
interesados en desarrollar para emprender una actividad o crear una empresa en el sector de
las industrias creativas.

El proyecto deber& incluir a las instituciones educativas nacionales responsables de la
gestidn y aprobacion de los programas educativos en el plano nacional.

2.7 Dependencia orgénica encargada de la ejecucion

Academia de la OMPI, Sector de Desarrollo Regional y Nacional

2.8 Vinculos con otras dependencias organicas
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o Divisiones regionales, Sector de Desarrollo Regional y Nacional

e Division de Coordinacion de la Agenda para el Desarrollo, Sector de Desarrollo Regional
y Nacional

e  Sector de Derecho de Autor e Industrias Creativas; plataforma CLIP (Creators Learn
Intellectual Property, los creadores se forman en propiedad intelectual)

2.9 Vinculos con otros proyectos de la AD

Proyecto de la AD sobre la creacion de academias nacionales de PI (fases 1 y II)
(CDIP/3/INF/2 y CDIP/9/10 Rev. 1)

Proyecto de la Agenda para el DA sobre la promocion del uso de la propiedad intelectual en
los paises en desarrollo para las industrias creativas de la era digital (CDIP/26/5)

Proyecto para fortalecer la posiciéon de la juventud (edad escolar) e innovar para un futuro
mejor (CDIP/30/15 Rev.)

2.10 Contribucion a los resultados previstos del Programa de Trabajo y Presupuesto de
la OMPI

Programa de trabajo y presupuesto para 2024/25

1.1 Una comunicacién y una implicacién mas soélidas en todo el mundo para aumentar la
concienciacion y el conocimiento sobre la forma en que la Pl puede mejorar la vida de la
humanidad en su conjunto, y en todas partes.

4.1 Un uso mas eficaz de un sistema equilibrado de Pl para apoyar el crecimiento y el
desarrollo de todos los Estados miembros y sus regiones y subregiones, entre otras cosas,
mediante la implantacion de las recomendaciones de la Agenda para el Desarrollo.

4.4 Mas innovadores, creadores, pymes, universidades, instituciones de investigacion y
comunidades sacan provecho de la PI.

2.11 Riesgos y medidas de mitigacién

Riesgo 1: Nivel de desarrollo insuficiente por parte de las instituciones académicas de
ensefianza superior artisticas y creativas para idear y ofrecer actividades de formacién en
materia de PI relacionadas con las industrias creativas.

Medida de mitigacién 1: Durante el proceso de seleccion de las instituciones académicas
de ensefanza superior artisticas y creativas se realizaran analisis exhaustivos para
garantizar que las instituciones seleccionadas para participar en el proyecto piloto tengan el
nivel de desarrollo necesario. En particular, el director del proyecto organizara reuniones de
consulta con el coordinador local propuesto en cada Estado miembro interesado para
adquirir un conocimiento cabal sobre el nivel de preparacion de la institucion propuesta para
participar en el proyecto y aprovechar al maximo los beneficios que ofrece.

Riesgo 2: Inestabilidad politica, reestructuracion de las instituciones nacionales o cambios
en los planes de estudios de las instituciones académicas de ensefianza superior artisticas
y creativas a lo largo del tiempo o nuevas prioridades locales.

Medida de mitigacion 2: En caso de que se materializara este riesgo, el equipo del
proyecto elaboraria un calendario revisado y revaluaria junto con los paises beneficiarios las



https://dacatalogue.wipo.int/projects/DA_10_01
https://dacatalogue.wipo.int/projects/DA_10_02
https://dacatalogue.wipo.int/projects/DA_1_4_10_12_19_24_27_01
https://dacatalogue.wipo.int/projects/DA_1_3_10_19_30_01
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prioridades y la estrategia de ejecucion del proyecto.

Riesgo 3: Utilizacién insuficiente del material did4ctico y las herramientas elaboradas en el
contexto del proyecto.

Medida de mitigacion 3: Se mejorara la difusion del material didactico a través de medios
digitales y en diversos formatos, como publicaciones y actividades organizadas por la OMPI y
los paises beneficiarios. Se garantizara la elaboracién de material didactico accesible y facil
de entender mediante la utilizacion de un lenguaje sencillo y ejemplos pertinentes para el
contexto nacional.
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3.CALENDARIO DE EJECUCION PROVISIONAL

Trimestres

Aportes concretos del proyecto Afio 1 Afio 2
Tl T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Actividades previas a la ejecucion:*
Identificacién e implicacién de las principales instituciones,
organizaciones y expertos que se desempefian en este X X X X X
ambito.
Recopilaciéon de buenas practicas, modelos y ejemplos de
programas, herramientas, actividades e iniciativas en X X X X

materia de educacion para apoyar a jovenes creadores y
educadores.

Recopilacién de historias individuales de jovenes creadores
de paises en desarrollo sobre sus experiencias en la X X X X
proteccién y comercializacién de sus productos creativos.

Talleres (al menos uno por pais beneficiario) para disefar
y mejorar planes de estudios que integren los conceptos X X
sobre la Pl en la ensefianza de las artes creativas.

Elaboracién de planes de estudios adaptables con material

didactico y guias practicas accesibles y faciles de entender X X X

para educadores/profesores y alumnos.

Evaluacién del proyecto X
Acto paralelo del CDIP X

1 La ejecucién comenzara cuando se hayan realizado las actividades previas a la ejecucion, a saber: i) seleccion de todos los paises beneficiarios del proyecto;
i) designacion de los coordinadores de cada pais; v iii) establecimiento del equipo de ejecucion del proyecto.



4. PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR PRODUCTO

(en francos suizos)

Aportes concretos del proyecto Personal

Coordinacion del proyecto y apoyo durante la ejecucion

Identificacion e implicacion de las partes interesadas
pertinentes

Recopilacion de buenas practicas para apoyar a jovenes
creadores y a educadores

Recopilacion de historias individuales de jovenes
creadores de paises en desarrollo

Talleres (al menos uno por pais beneficiario) para disefiar
y mejorar los planes de estudios sobre la Pl

Planes de estudios sobre la Pl adaptables
Evaluacién del proyecto
Acto paralelo del CDIP

Total

Afio 1

No relativos al

personal

77 100

10 000

10 000

97 100
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Afio 2
N lati | Total
Personal o relativos al
personal
- 77 100 154 200
- - 10 000
- - 10 000
- 42 000 42 000
- 35 000 35 000
- 15 000 15 000
- 15 000 15 000
- 184 100 281 200



5. PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR CATEGORIA DE GASTO

(en francos suizos)

Aportes concretos del
proyecto

Coordinacion del proyecto y
apoyo durante la ejecucién

Identificacion e implicacién de
las partes interesadas
pertinentes

Recopilacion de buenas
practicas para apoyar a jévenes
creadores y a educadores

Recopilacion de historias
individuales de jovenes
creadores de paises en
desarrollo

Talleres (al menos uno por pais
beneficiario) para disefiar y
mejorar los planes de estudios
sobre la PI

Planes de estudios sobre la Pl
adaptables

Evaluacion del proyecto

Acto paralelo del CDIP

Total

Viajes, formacion y subvenciones

Misiones
del
personal

20 000

20 000

Viajes de
terceros

10 000

10 000

Subvenciones
para
formacion y
viajes

Conferencias

12 000

15 000

27 000
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Servicios contractuales

Servicios Otros
. Becas de T
Publicaciones contractuales servicios
e la OMPI
individuales contractuales

- - 154 200 -
- 10 000 - -
- 10 000 - -
5000 30 000 - -
- 15 000 - -
5000 65 000 154 200 -

[Fin del Anexo y del documento]

Total

154 200

10 000

10 000

42 000

35 000

15 000
15 000

281 200



